

项目绩效自我评价			
项目名称：	科技创新发展保障资金	预算单位：	上海市科学技术委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	343,825,578.00	上年预算金额（元）：	299,800,000.00
预算执行数（元）：	334,595,938.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	面向重点研发机构，提升其服务于建设具有全球影响力的科技创新中心的作用；发挥软科学研究和科技评估与管理对提升科技管理效果和水平的保障作用；提升上海科普能力建设和提升市民科学素质要求，完成一批科普教育基地的建设，举办一批科普宣传和教育活动。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1、科普媒体传播方式不断拓展，新媒体传播方式受到广泛关注。我委科普工作坚持传统媒体与新媒体并重，形成了以专业媒体为主导、社会各类传播载体为辅助的传播网络格局。当前科普媒体传播方式主要分为三类；一是图书、期刊、报纸电视台科普节目；二是上海科普微博，微信公众号，相关科普APP；三是社区科普充电站，各大商圈楼宇电子屏，地铁站广告屏，移动电视等传播渠道。新媒体科普内容点击量与公众关注热度持续增高。2、科普活动日益增多，品牌效应不断凸显。科技节（科技周）、全国科普日等大型科普活动影响广泛，品牌效应加速提升。公共安全科普宣传三年行动、上海科普大讲坛、上海科协大讲坛等系列活动得到了社会各界的广泛参与，社会效益凸显。覆盖各个人群的专题性活动异彩纷呈，国际青少年科技博览会、青少年科技创新峰会、“明日科技之星”评选及拓展活动、上海青少年科技创新大赛、上海国际科学与艺术展、上海国际科普产品博览会、上海职工科技节、创新屋创意制作大赛等主题鲜明、形式新颖、类别各异的科普活动获得了广大市民的普遍好评。3、面向全球影响力的科技创新中心，上海软科学研究的实施推动了上海科技创新战略研究成果的聚焦，部分成果受到相关部门及领导的肯定或批示。软科学工作围绕创新驱动发展战略以及具有全球影响力的科创中心建设等重大课题开展研究，充分发挥了软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用。同时，产生的研究成果受到了相关部门及领导的批示与认可，实现了研究成果的实际应用。</p>		
主要问题：	<p>1、部分项目资料信息填写不够规范。有部分项目存在着信息填写不规范的现象。例如：个别项目验收申请提出与验收证书形成的日期不一致，甚至出现验收申请提出时间晚于验收证书形成时间、验收证书页面空白等问题，不利于项目后期跟踪及管理。2、专职科普人员比例不高，专职、专业化科普工作队伍不足。上海每万人口拥有科普人员数位居全国前列，但科普专职人员比例较低，排名相对靠后，不仅落后于北京，还落后于吉林、安徽、湖南等省份，体现出上海市专职科普工作队伍相对不足，对于科普事业的可持续发展存在不利影响。</p>		
改进措施：	<p>1、进一步强化信息化建设，规范数据填报。我委将通过形成范本数据向项目单位科普，以达到规范填写的目的；同时，进一步强化信息化系统建设，对于日期等内容将由系统自动生成，以避免因人为因素导致的数据不对应的情况出现。2、大力培育科普专业人才，提高科普队伍的专业化水平。我委将大力培育科普人才，建立和完善培训体系，开展科普讲解员等专业人员的培训；同时，强化政策支持，加大奖励激励力度，并考虑在科普专项中增设相关内容，提高专业人才培育力度，以及加强对科普工作贡献突出的个人给予表彰、奖励等。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以	5	5	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	立项工作完成率	当年度实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	6	6	
	项目完成率	当年度实际完成立项项目数量、在研项目管理数量及结题验收项目数量与应完成数量的比例。	6	5.1	
	项目考核指标达标率	当年度需完成项目全部达到考核指标即为达标率100%，由于项目结果具有一定不确定性，因此按类似项目历史数据，目标定为95%。	6	5.1	
	申报要求达标率	当年度立项项目达到申报要求数量与实际立项项目数量的比例。	6	6	
	项目完成及时率	按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。	5	4.2	
	立项工作完成及时率	当年度年内实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	5	4	
效果目标 (15分)	对重点研发机构能力提升的支撑	对重点研发机构能力提升的支撑效果是否实现。	2	2	
	提升科普能力基础与条件	提升科普能力基础与条件效果是否实现。	2	1	
	对提升公众科技素养提供服务	对提升公众科技素养提供服务效果是否实现。	2	1	
	对科技管理保障程度	对科技管理保障程度效果是否实现。	2	2	
	对科技管理与决策的支撑作用	对科技管理与决策的支撑作用效果是否实现。	2	2	
	服务对象满意度	服务对象对项目管理的满意程度。	5	4.5	
影响力目标	科普长效服务机制	科普长效服务机制是否建立，并有效执行。	4	4	
	持续推进重点研发机构能力提升保障机制	持续推进重点研发机构能力提升保障机制是否建立，并有效执行。	4	3	

(15分)	持续推进科技管理保障机制	持续推进科技管理保障机制是否建立，并有效执行。	4	4	
	信息共享机制	信息共享机制是否建立，并有效执行。	3	3	
合计			100	89.9	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	基础前沿专项	预算单位：	上海市科学技术委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	387,000,000.00	上年预算金额（元）：	568,400,000.00
预算执行数（元）：	386,896,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	服务创新驱动发展战略，解决重大战略需求溯及的重要科学问题。重点支持基础研究、前瞻性重大技术研究，支持承接国家任务。重点支持服务国家战略，推进在沪单位承接国家科技计划（专项、基金等），促进项目顺利实施。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、项目按绩效目标要求完成既定研发任务，产出数量和产出质量完成较好。在产出数量及质量目标方面，基础研究项目产出完成率较高，并全部通过市科委组织的专家验收，产出质量基本符合预期目标。2、项目成果在科技创新贡献方面效果显著，部分课题研究已经取得了实际应用，获得了良好的社会效益。项目在科技创新贡献方面大幅超出原定绩效目标，上海创新策源能力进一步提升。		
主要问题：	项目过程管理的痕迹化管理仍需加强。部分项目承担单位提交资料的完整性、规范性仍有不足，造成我委无法在提交验收申请后马上组织验收，需要项目单位补充相关资料，补充资料的时间消耗压缩了本来已紧张的组织期限，从而造成项目管理组织不及时的现象。同时项目补充资料过程中未有相关的痕迹记录，无法证明补充资料的时间消耗，产生了项目完成时间延后的现象。		
改进措施：	我委将加强痕迹化管理机制。在项目提交资料前，先行告知项目单位提交材料的具体要求，再对项目提交材料审核过程做好痕迹化管理记录，尤其是项目材料的缺失、补充材料的时间等记录，项目资料补齐后再进行项目验收组织，从而提高项目组织的及时率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	立项工作完成率	当年度实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	6	6	
		当年度实际完成立项项目数量、在研项目管理数量及结			

产出目标 (34分)	项目完成率	题验收项目数量与应完成数量的比例。	6	4.8	
	申报要求达标率	当年度立项项目达到申报要求数量与实际立项项目数量的比例。	6	6	
	项目考核指标达标率	当年度需完成项目全部达到考核指标即为达标率100%，由于项目结果具有一定不确定性，因此按类似项目历史数据，目标定为95%。	6	4.8	
	项目完成及时率	当年度年内实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	5	3.8	
	立项工作完成及时率	按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。	5	4	
效果目标 (15分)	对多领域前沿科学基础研究的支撑	对多领域前沿科学基础研究的支撑效果是否实现。	3	2	
	保障国家科技主体计划实施	保障国家科技主体计划实施效果是否实现。	3	3	
	服务对象满意度	服务对象对项目管理的满意程度。	9	7.65	
影响力目标 (15分)	配套资金长效保障机制	配套资金长效保障机制是否建立，并有效执行。	5	4	
	持续推进前沿基础研究机制	持续推进前沿基础研究机制是否建立，并有效执行	5	4	
	信息共享机制保障	信息共享机制是否建立，并有效执行	5	5	
合计			100	88.05	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	科技人才与环境专项	预算单位：	上海市科学技术委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	842,342,000.00	上年预算金额（元）：	686,005,060.00
预算执行数（元）：	842,263,480.51	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	重点支持科技创新创业服务能力建设、科技人才发展等项目，促进科技资源开放共享，推进创新创业服务平台建设和创新创业文化发展，为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励，提高科技创新创业的条件保障能力。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、通过项目实施，推动了高校、科研院所科技成果转移转化体制机制创新，促进了科技成果转移转化政策的有效落实，并为国家和上海相关政策进一步修订完善提供了示范经验。2、通过项目实施，推动了市场化、专业化服务机构发展，成果转移转化服务能力不断提升，在相关领域形成了独特的服务模式。3、通过项目实施，培育了一批优秀的科技人才，为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励。4、通过项目实施，科技资源开放共享及利用率保持稳定，有效减少了财政资金在大型科学仪器设施方面的重复投入，间接盘活本市创新资源，降低科技型中小企业科研成本。		
主要问题：	项目实施进度管理需加强。部分项目的承担单位立项后出现了延期的情况，完成进度和验收工作的总体把控仍有不足。部分项目在合同要求完成日期到期后提交验收申请不及时，部分项目验收组织工作未在要求时间内完成，项目过程管理时效性有待进一步加强。		
改进措施：	一是结合我委2019年发布的科技项目管理办法要求基础上，进一步细化项目验收工作要求，针对子课题多，实施周期长特点，落实好项目单位及时申请验收和验收组织工作；二是加强落实我委2019年新的项目管理办法对延期提交验收申请的要求，同时对无故不提交验收申请的项目，纳入相关责任人和单位的科研诚信记录，促进其诚信履约意识的提升。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	立项工作完成率	当年度实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	6	6	

产出目标 (34分)	项目完成率	当年度实际完成立项项目数量、在研项目管理数量及结题验收项目数量与应完成数量的比例。	6	4.5	
	申报要求达标率	当年度立项项目达到申报要求数量与实际立项项目数量的比例。	6	6	
	项目考核达标率	当年度需完成项目全部达到考核指标即为达标率100%，由于项目结果具有一定不确定性，因此按类似项目历史数据，目标定为95%。	6	4.8	
	立项工作完成及时率	当年度年内实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	5	4	
	项目完成及时率	按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。	5	4.2	
效果目标 (15分)	成果转化支撑体系初步建成	成果转化支撑体系初步建成效果是否实现。	2	1.5	
	服务创新创业体系初步建成	服务创新创业体系初步建设效果是否实现。	2	1.5	
	合作推进科研任务实施	合作推进科研任务实施效果是否实现。	2	2	
	实现科技资源共享能力提升	科技资源共享能力提升效果是否实现。	2	1.5	
	科技人才培育促进作用	科技资源共享能力提升效果是否实现。	2	2	
	服务对象满意度	服务对象对项目管理的满意程度。	5	4.5	
影响力目标 (15分)	持续推进科技人才培育机制	科技人才培育机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	创新创业体系持续完善机制	创新创业体系持续完善机制是否建立，并有效执行。	3	2	
	长效合作机制	长效合作机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	信息共享机制	信息共享机制是否建立，并有效执行。	3	3	
		科技资源共享机制是否建立			

	科技资源共享机制	, 并有效执行。	3	2	
合计			100	87.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	科技创新支撑专项	预算单位：	上海市科学技术委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,585,777,000.00	上年预算金额（元）：	1,499,800,000.00
预算执行数（元）：	1,585,695,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对标制约经济社会发展的技术瓶颈问题，以及促进共性技术研发服务和创新创业等科技服务发展的重要需求，进行技术创新链布局，增强科技创新对经济社会发展的支撑能力。重点支持社会发展、高新技术、生物医药、农业等领域的关键技术研究和技术标准研制；支持功能型平台、重点实验室、上海工程技术研究中心等平台建设与发展。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	我委聚焦科技创新对经济社会发展的关键支撑点，重点开展了社会发展、高新技术、生物医药和农业、军民融合等领域的关键技术研究，部分研究成果已达到了示范应用效果，对本市产业集群发展和战略性新兴产业培育的技术需求、制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题以及促进共性技术研发服务和创新创业等科技服务发展的重要需求，提供了有效的解决途径，增强了科技创新对经济社会发展的支撑能力。同时通过对重点实验室、工程中心、技术服务平台的长期稳定支持，已建成了一批具有影响力的研发基地，且基地具有较强的成果转化能力，大部分研究成果可实现转化并新增产值，充分体现了项目实施对相关行业领域的推动作用，推进了关键和共性技术的市场化扩散。		
主要问题：	部分课题完成不够及时。部分课题向我委提升延期申请，主要原因在于部分课题客观环境发生变化，使得相关研究工作难以推进，需调整研究路径，以此来实现预期研究目标。同时，由于验收申请相对集中，部分课题未能在课题截止日期后三个月内完成验收。		
改进措施：	我委将进一步重视项目执行进度，提高项目完成的及时性。强化项目单位法人责任制，加强项目承担单位对项目管理的职责，以确保保质保量按时完成任务，同时，将验收流程的线性流程优化为树状流程，进一步提高验收效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	项目完成率	当年度实际完成立项项目数量、在研项目管理数量及结题验收项目数量与应完成数	6	5.1	

		量的比例。			
产出目标 (34分)	立项工作完成率	当年度实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	6	6	
	项目考核达标率	当年度需完成项目全部达到考核指标即为达标率100%，由于项目结果具有一定不确定性，因此按类似项目历史数据，目标定为95%。	6	4.8	
	申报要求达标率	当年度立项项目达到申报要求数量与实际立项项目数量的比例。	6	6	
	立项工作完成及时率	当年度年内实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	5	4	
	项目完成及时率	按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。	5	4	
效果目标 (15分)	实现科技成果工程化开发与成果转化能力提升	科技成果工程化开发与成果转化能力提升效果是否实现。	2	2	
	实现科技资源共享与公共服务能力提升	成果转移转化支撑体系初步建成效果是否实现。	2	1	
	对制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题的解决提供技术支撑	成果转移转化支撑体系初步建成效果是否实现。	2	2	
	实现科技基础及应用基础研究能力提升	成果转移转化支撑体系初步建成效果是否实现。	2	1	
	服务对象满意度	服务对象对项目管理的满意程度。	7	6.3	
影响力目标 (15分)	基地建设长效资金支持机制	基地建设长效资金支持机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	已建基地长期运行管理机制	已建基地长期运行管理机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	持续推进科技攻关机制	持续推进科技攻关机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	信息共享机制	信息共享机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	科技资源共享机制	科技资源共享机制是否建立，并有效执行。	3	2	

合计			100	89.2	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	技术创新引导专项	预算单位：	上海市科学技术委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	327,150,000.00	上年预算金额（元）：	275,000,000.00
预算执行数（元）：	327,140,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	面向重点创新领域，布局和完成一批科技小巨人以及科技成果转化与应用示范项目，发挥培育企业创新主体地位、促进新兴产业培育的作用，达到项目服务对象满意度高、项目持续影响力强的目标。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、通过项目实施，优化科技创新环境、强化企业创新主体地位、引导企业加大研发投入等措施，使这些企业进一步显现出科技水平高、竞争实力强、研发投入大、专利拥有多的良好发展态势。2、通过项目实施，在战略性新兴产业主导领域提前布局，引导创新主体加大科研投入，为后期相关领域实现重大突破提供了重要的科研储备。3、通过项目实施，本市创新主体与国际一流研究机构开展了多项高水平合作，为“一带一路”倡议发展打下了坚实的合作基础。		
主要问题：	项目信息管理系统功能有待进一步加强。我委现有的信息管理系统，信息尚不够完备，部分信息（如验收申请日期）尚存在缺失，同时在项目提交信息的核查力度方面仍有不足，造成最终项目归档文件中的个别信息存在前后不一致的现象。		
改进措施：	进一步加强信息管理系统建设。我委将进一步加强对项目信息管理系统建设，强化管理功能的同时，加强考核指标内容与填报数据的核查比对力度，并利用信息导出功能将计划任务书中的考核指标直接导入至项目相关验收信息，双管齐下，避免考核内容遗漏的情况。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	立项工作完成率	当年度实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	6	6	
		当年度实际完成立项项目数量、在研项目管理数量及结			

产出目标 (34分)	项目完成率	题验收项目数量与应完成数量的比例。	6	5.1	
	项目考核指标达标率	当年度需完成项目全部达到考核指标即为达标率100%，由于项目结果具有一定不确定性，因此按类似项目历史数据，目标定为95%。	6	4.8	
	申报要求达标率	当年度立项项目达到申报要求数量与实际立项项目数量的比例。	6	6	
	立项工作完成及时率	当年度年内实际完成立项项目数量与应完成数量的比例。	5	4	
	项目完成及时率	按照类似项目历史数据，科研项目完成进度具有一定的不可控性，因此此处设为80%。	5	4	
效果目标 (15分)	培育企业创新主体地位	培育企业创新主体地位效果是否实现。	3	3	
	促进新兴产业培育	促进新兴产业培育效果是否实现。	3	2	
	服务对象满意度	服务对象对项目管理的满意程度。	9	7.65	
影响力目标 (15分)	企业创新人才的培育作用	企业创新人才的培育作用是否明显。	6	5	
	成果转化长效促进机制	成果转化长效促进机制是否建立，并有效执行。	3	2	
	持续推进新兴产业发展机制	持续推进新兴产业发展机制是否建立，并有效执行。	3	3	
	信息共享机制	信息共享机制是否建立，并有效执行。	3	3	
合计			100	88.55	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。